



**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной
и технологической направленности
«Точка роста»**

МБОУ «Июсская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Июнь-август	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Май-июнь	Директор
3	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Май	Директор
4	Согласование и утверждение типового дизайнерского проекта Центра	Август 2024	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ "Июсская СОШ" в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июль - август	Директор
6	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; -должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Май	Директор
7	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Август	Директор
8	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Май	Директор
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области	Август-октябрь	Заместитель директора по УВР
10	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта	Август	Заместитель директора по УВР

	«Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Август	
11	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур	Август - октябрь	Директор
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август-сентябрь	Заместитель директора по УВР
13	Разработка рабочих программ по учебным предметам естественно-научной (Физика, Химия, Биология, Экология) направленностей с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 №ТВ-1913/02)	Август	Заместитель директора по УВР
14	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 №ТВ-1913/02)	Август	Заместитель директора по УВР
15	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	По плану	Директор, учителя-предметники
16	Открытие Центра в единый день открытий	Сентябрь	Заместитель директора по УВР
17	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Ноябрь-декабрь	Заместитель директора по УВР